				MONOGRAM				
		Legenda						
		ITERACJE						Aplikacja mobilna
		1	II	III	IV	V	VI	Aplikacja WEB
		23.10- 29.10	30.10-5.11	6.11-12.11	13.11-19.11	20.11-26.11	27.11-3.12	Serwer
	Założenie projektu aplikacji							
	Założenie projektu serwer							
	Założenie projektu WEB							
	Lista zakupów							
	GUI aplikacji							
	Konta użytkowników							
	Integracja z serwerem							
∢	OCR							
₹	Statystyki							
ZADANIA	Baza Serwer							
N	Parsowanie wyników							
	Integracja z aplikacją							
	Integracja z stroną							
	Lista zakupów							
	GUI WEB							
	Konta użytkowników							
	Integracja z serwerem							